

## Cronograma Financeiro - Preço

20/5/2014  
Página 1 de 2

Obra: 001/2014 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ OPERÁRIO  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA

Endereço: RUA EXPECIONÁRIO ANTONIO LASCOSKI  
Cidade: SANANDUVA

ITEM	ETAPAS						Total
	1	2	3	4	5	6	
1. SERVIÇOS GERAIS	5.288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,95
2. FUNDAÇÕES	39.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.525,93
3. SUPRA-ESTRUTURA	24.608,83	24.608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.217,67
4. PAREDES	28.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,94
5. COBERTURA	36.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780,71
6. PAVIMENTAÇÃO	0,00	27.809,75	27.809,75	0,00	0,00	0,00	55.619,50
7. REVESTIMENTOS	0,00	0,00	74.617,98	18.654,49	0,00	0,00	93.272,47
8. ESQUADRIAS	0,00	3.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,88
9. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	27.460,63	0,00	0,00	27.460,63
10. ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00	0,00	9.805,38	0,00	0,00	9.805,38
11. VIDROS	0,00	0,00	0,00	3.006,17	0,00	0,00	3.006,17
12. PINTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.568,23	23.568,23
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.524,04	2.524,05	2.524,04	7.572,13	10.096,17	0,00	25.240,43
14. ÁGUA FRIA	644,93	644,93	644,93	1.934,80	2.579,73	0,00	6.449,32
15. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.802,68	7.802,68
16. FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,33	2.639,33
17. INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,68	9.435,68
18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.936,19	3.936,19	3.936,20	11.808,57	15.744,76	0,00	39.361,91
19. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	293,76	293,76	293,76	881,28	1.175,08	0,00	2.937,64
20. INSTALAÇÕES DE LÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45	1.285,44	2.570,89

## Cronograma Financeiro - Preço

20/5/2014  
Página 2 de 2

Obra: 001/2014 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOSÉ OPERÁRIO  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA

Endereço: RUA EXPECIONÁRIO ANTONIO LASCOSKI  
Cidade: SANANDUVA

ITEM	ETAPAS						Total
	1	2	3	4	5	6	
<b>Total da Etapa</b>	142.319,28	63.323,40	109.826,66	81.123,45	30.881,19	44.731,36	472.205,34
<b>Total Acumulado</b>	142.319,28	205.642,68	315.469,34	396.592,79	427.473,98	472.205,34	