

Cronograma Financeiro - Preço

30/11/2015
Página 1 de 1

Obra: 057/2015 - ACADÊMIA DE SAÚDE - UBS SÃO JOSÉ OPERARIO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA

Endereço: RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO LASKOSKI
Cidade: SANANDUVA

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	612,70	0,00	612,70
2. ÁREA COM EQUIPAMENTOS	6.081,07	24.324,28	30.405,35
3. ÁREA DE VIVÊNCIA	19.717,62	6.572,54	26.290,16
4. ÁREA LIVRE	13.268,54	4.422,84	17.691,38
5. ILUMINAÇÃO	0,00	2.577,69	2.577,69
6. PISTA DE CAMINHADA	0,00	3.411,02	3.411,02
Total da Etapa	39.679,93	41.308,37	80.988,30
Total Acumulado	39.679,93	80.988,30	