

## Cronograma Financeiro - Preço

30/11/2015  
Página 1 de 1

Obra: 058/2015 - ACADÊMIA DE SAÚDE - SANTA TERESINHA  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA

Endereço: AV. FIORENTINO BACHI  
Cidade: SANANDUVA

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	612,70	0,00	612,70
2. ÁREA COM EQUIPAMENTOS	0,00	33.245,56	33.245,56
3. ÁREA DE VIVÊNCIA	19.717,62	6.572,54	26.290,16
4. ÁREA LIVRE	17.691,38	0,00	17.691,38
5. ILUMINAÇÃO	0,00	2.577,69	2.577,69
<b>Total da Etapa</b>	<b>38.021,70</b>	<b>42.395,79</b>	<b>80.417,49</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>38.021,70</b>	<b>80.417,49</b>	